

Số: 55/TB - UBND

Quan Triều, ngày 29 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình: Cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bầm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Thông báo số 301/TB-BQLDA ngày 21/5/2024 của UBND thành phố Thái Nguyên về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Phó chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp bàn các giải pháp triển khai thực hiện Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên,

UBND phường Thông báo tới các tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn Phường Quan Triều về việc triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình: Cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bầm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên.

- Địa điểm thực hiện dự án tại các phường, xã: Đồng Bầm, Quang Vinh, Quan Triều, Chùa Hang, Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên.

(Có Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bầm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên và Thông báo số 301/TB-BQLDA ngày 21/5/2024 của UBND thành phố Thái Nguyên về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Phó chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp bàn các giải pháp triển khai thực hiện Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên gửi kèm)

UBND phường đề nghị các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố thực hiện một số nội dung sau:

- Thông báo rộng rãi tới các hộ gia đình, cá nhân thuộc địa bàn của tổ được biết về việc triển khai, thực hiện dự án.

- Tuyên truyền tới các hộ gia đình thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng đất đai và trật tự xây dựng.

- Phát hiện và báo cáo kịp thời đến UBND phường về các hoạt động xây dựng, các thay đổi hiện trạng sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thực hiện dự án (Tổ dân phố số 5 phường Quan Triều).

Vậy UBND phường thông báo đến các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường để triển khai tới các hộ gia đình trên địa bàn của tổ biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTĐU, HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH;
- Các ngành của phường;
- Các tổ dân phố;
- Lưu VP, ĐC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Tú

Số: 301 /TB-UBND

TP. Thái Nguyên, ngày 21 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp bàn các giải pháp triển khai thực hiện Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức họp bàn các giải pháp triển khai thực hiện Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bầm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bầm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Quản lý đô thị; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã: Đồng Bầm, Quang Vinh, Quan Triều, Chùa Hang, Cao Ngạn, các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án (được thành lập theo Quyết định số 6952/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên).

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Tổ chức triển khai và thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình: Cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bầm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 15/5/2024.

- Giao UBND các phường, xã: Đồng Bầm, Quang Vinh, Quan Triều, Chùa Hang, Cao Ngạn có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

+ Công bố, thông báo công khai rộng rãi tới nhân dân trong việc triển khai và thực hiện dự án.

+ Quản lý chặt chẽ các biến động về đất đai, các hoạt động về xây dựng, các thay đổi hiện trạng sử dụng đất, chia tách thửa đất trong phạm vi triển khai dự án.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và UBND các phường, xã: Đồng Bầm, Quang Vinh, Quan Triều, Chùa Hang, Cao Ngạn triển khai quay phim, ghi hình, chụp ảnh hiện trạng và lưu trữ làm tư liệu phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố hoàn thiện các thủ tục lập, trình phê duyệt bản đồ thu hồi đất và khẩn trương thực hiện công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tại thực địa, ưu tiên thực hiện tại các vị trí như sau:

- Phạm vi từ nút giao ngã 3 rẽ vào HTX Cộng Lực đến hết mô M1, cầu Quang Vinh 1 và phạm vi tuyến Quang Vinh 2 từ nút giao tiếp giáp Khu đô thị Nam sông Cầu qua cầu Quang Vinh 2 đến hết địa phận phường Đồng Bầm, thời gian xong trước ngày 15/6/2024.

- Phạm vi từ mô M2 cầu Quang Vinh 1 đến ranh giới giữa xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thời gian xong trước ngày 20/6/2024.

- Các vị trí còn lại xong trước ngày 30/6/2024.

- Tập hợp đầy đủ hồ sơ pháp lý có liên quan của dự án (*Bản giấy và bản số*), gửi các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường; Quản lý đô thị; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Đội Quản lý trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; UBND các phường, xã: Đồng Bầm, Quang Vinh, Quan Triều, Chùa Hang và Cao Ngạn để cùng phối hợp trong công tác quản lý về đất đai, xây dựng và các nội dung có liên quan khi thực hiện dự án, thời gian xong trước ngày 24/5/2024.

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường; Quản lý đô thị; Tài chính - Kế hoạch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; UBND các phường, xã: Đồng Bầm, Quang Vinh, Quan Triều, Chùa Hang, Cao Ngạn tổ chức triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư để thực hiện dự án. Thời gian kể từ ngày 15/6/2024.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp bàn các giải pháp triển khai thực hiện Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị: Quản lý đô thị; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Đội Quản lý trật tự Xây dựng và Giao thông; Trung tâm Văn hóa và Truyền thông; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố;
- UBND các phường, xã: Đồng Bầm, Quang Vinh, Quan Triều, Chùa Hang, Cao Ngạn
- Lưu: VT, TH.

Ph

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Hoạt
Nguyễn Thị Hoạt